

Aula 13 – Teoria

CC, SI & IA – 2ª série

Gestão de Projetos de Software

2025

Bibliografia Básica

- PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040118>
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Aula 13 – Teoria

Bibliografia Complementar

- CALVETTI, Robson. Gestão de Projetos de *Software*. Material de aula, São Paulo, 2022.

O que é?

» **Gestão de Projetos de *Software*:**

- É o processo de planejar, organizar, executar e controlar as atividades necessárias para desenvolver um *software*, visando cumprir prazos, custos e qualidade estipulados;
- Envolve coordenar equipes de desenvolvimento, gerenciar recursos, identificar e mitigar riscos e garantir que os requisitos do *software* sejam atendidos ao longo do ciclo de vida do projeto.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Qual é?

» **Diferença em relação a outros tipos de gestão de projetos:**

1. Complexidade e Evolução Contínua;
2. Incerteza nos Requisitos;
3. Prototipação e Iteração;
4. Mudança Rápida de Tecnologia; e
5. Testes Contínuos.

Qual é?

» Diferença em relação a outros tipos de gestão de projetos:

1. Complexidade e Evolução Contínua:

- Projetos de *software* são, muitas vezes, mais complexos e dinâmicos, pois o *software* é um produto intangível, sujeito a constantes mudanças de requisitos;
- Diferente de um projeto de construção civil, por exemplo, onde as etapas são mais fixas, um projeto de *software* pode sofrer alterações ao longo de seu desenvolvimento para atender novas necessidades ou mudanças no mercado.

Qual é?

» **Diferença em relação a outros tipos de gestão de projetos:**

2. Incerteza nos Requisitos:

- Nos projetos de *software*, os requisitos nem sempre são claros desde o início;
- Em alguns casos, eles evoluem à medida que o projeto avança, exigindo uma gestão mais flexível e adaptativa, característica dos métodos ágeis, em contraste com outros tipos de projetos que, muitas vezes, seguem planos fixos e previamente definidos.

Qual é?

» **Diferença em relação a outros tipos de gestão de projetos:**

3. Prototipação e Iteração:

- Projetos de *software* tendem a ser iterativos;
- Ao contrário de projetos tradicionais, onde o produto final é entregue ao término de todas as fases, no *software*, é comum a entrega de versões incrementais ou protótipos;
- Essa prática permite testar e ajustar o produto durante o desenvolvimento, reduzindo riscos e aprimorando a qualidade.

Qual é?

» **Diferença em relação a outros tipos de gestão de projetos:**

4. Mudança Rápida de Tecnologia:

- O ambiente de desenvolvimento de *software* é muito influenciado por inovações tecnológicas, que ocorrem de maneira acelerada;
- Gerentes de projetos de *software* precisam estar atentos às mudanças tecnológicas e como elas podem impactar o projeto em andamento.

Qual é?

» **Diferença em relação a outros tipos de gestão de projetos:**

5. Testes Contínuos:

- Enquanto em outros tipos de projetos os testes podem ser realizados em uma fase final (por exemplo, em construção ou manufatura), no desenvolvimento de *software* os testes precisam ser contínuos e ocorrer em várias etapas do projeto, desde o desenvolvimento inicial até a implantação.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Resumindo...

- » **Diferença em relação a outros tipos de gestão de projetos:**
 - A gestão de projetos de *software* se diferencia por sua necessidade de flexibilidade, adaptação às mudanças constantes, e pela natureza intangível e incremental do produto, o que exige métodos e ferramentas específicas para seu acompanhamento e controle.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Qual é?

» Importância da gestão de projetos de *software*:

- É essencial para o desenvolvimento de *software* devido às particularidades e desafios únicos que esse tipo de projeto enfrenta;
- O sucesso no desenvolvimento de *software* depende de como esses desafios são gerenciados ao longo do ciclo de vida do projeto.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

1. Complexidade do *Software*;
2. Mudanças Constantes nos Requisitos;
3. Ciclo de Desenvolvimento Longo;
4. Gerenciamento de Riscos;
5. Cooperação e Comunicação entre Equipes; e
6. Garantia de Qualidade.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

1. Complexidade do *Software*:

- Interconectividade e Interdependência:
 - ✓ O desenvolvimento de *software* é uma tarefa complexa, pois envolve diversas camadas e componentes (banco de dados, interface de usuário, lógica de negócios, etc.) que precisam ser integrados e funcionar em harmonia;
 - ✓ Um pequeno erro em um componente pode afetar o funcionamento de todo o sistema.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

1. Complexidade do *Software*:

- Abordagem Sistêmica:
 - ✓ A gestão de projetos de *software* ajuda a decompor essa complexidade em partes menores, permitindo que as equipes trabalhem de forma mais focada e organizada;
 - ✓ Gerenciar módulos ou fases separadamente e garantir que todas as partes se integrem no final é fundamental para evitar problemas de integração.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

2. Mudanças Constantes nos Requisitos:

- Requisitos Flutuantes:
 - ✓ No desenvolvimento de *software*, os requisitos raramente permanecem estáveis ao longo do tempo;
 - ✓ Clientes e usuários frequentemente descobrem novas necessidades ou desejam alterações conforme o projeto avança;
 - ✓ Isso é diferente de projetos tradicionais, como a construção civil, onde os requisitos são mais estáveis após a fase de planejamento.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

2. Mudanças Constantes nos Requisitos:

- Adaptação Ágil:
 - ✓ A gestão de projetos eficaz incorpora mecanismos para lidar com mudanças, seja por meio de métodos ágeis (como *Scrum* ou *Kanban*), que permitem a entrega de incrementos de *software* e rápida adaptação às novas exigências, ou pela criação de sistemas de controle de mudanças, que ajudam a avaliar e implementar alterações de forma controlada.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

3. Ciclo de Desenvolvimento Longo:

- Complexidade no Planejamento:
 - ✓ Projetos de *software* frequentemente têm ciclos de desenvolvimento longos, com muitas fases que incluem concepção, *design*, codificação, testes e implantação;
 - ✓ Cada fase pode introduzir novos desafios, e o planejamento inadequado pode resultar em atrasos, estouro de orçamento ou falhas no produto final.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

3. Ciclo de Desenvolvimento Longo:

- Monitoramento e Controle:
 - ✓ A gestão de projetos fornece ferramentas como o cronograma, o controle de orçamento e o uso de métricas de desempenho para manter o desenvolvimento sob controle e garantir que o projeto siga dentro do prazo e do orçamento estabelecidos.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

4. Gerenciamento de Riscos:

- Identificação de Riscos Técnicos e Operacionais:
 - ✓ O desenvolvimento de *software* é sujeito a muitos tipos de riscos, desde desafios técnicos (incompatibilidade entre sistemas, *bugs* complexos) até fatores externos (mudanças no mercado ou novas regulamentações);
 - ✓ A gestão de projetos eficaz identifica e monitora esses riscos, estabelecendo planos de mitigação.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

4. Gerenciamento de Riscos:

- Gestão de Expectativas:
 - ✓ Outro risco comum é a discrepância entre o que o cliente espera e o que o produto final oferece;
 - ✓ A gestão de projetos de *software* garante que os requisitos sejam bem documentados e que haja uma comunicação constante com os *stakeholders* para alinhar expectativas.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

5. Cooperação e Comunicação entre Equipes:

- Multidisciplinaridade:
 - ✓ Projetos de *software* muitas vezes envolvem equipes multidisciplinares, incluindo desenvolvedores, testadores, *designers*, gerentes de produto, e equipes de segurança;
 - ✓ A gestão de projetos promove a comunicação eficiente entre esses diferentes grupos, garantindo que todos trabalhem com os mesmos objetivos e prazos.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

5. Cooperação e Comunicação entre Equipes:

- Ferramentas de Colaboração:
 - ✓ *Softwares* de gestão de projetos, como *Jira*, *Trello* ou *Asana* são fundamentais para rastrear o progresso das equipes, organizar tarefas e facilitar a cooperação, reduzindo o risco de erros e mal-entendidos.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

6. Garantia de Qualidade:

- Testes e Verificação Contínua:
 - ✓ O *software* precisa ser testado continuamente para garantir que funcione corretamente e atenda aos requisitos;
 - ✓ A gestão de projetos de *software* inclui a organização de ciclos de testes, verificação de *bugs* e controle de qualidade, algo que pode ser mais complexo em comparação a outros tipos de projetos.

Quais são?

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

6. Garantia de Qualidade:

- *Feedback* e Iteração:

- ✓ Em muitos casos, o *software* passa por diversas iterações antes da versão final;
- ✓ A gestão de projetos permite acompanhar o *feedback* dos usuários e aplicar melhorias de forma organizada, garantindo a evolução do produto.

Resumindo...

» Principais aspectos da gestão de projetos de *software*:

- A gestão de projetos de *software* é fundamental para lidar com a complexidade técnica, as mudanças constantes nos requisitos, o gerenciamento de riscos e a necessidade de coordenação eficiente entre equipes;
- Os projetos de *software* estão sujeitos a falhas, como atrasos significativos, estouros de orçamento, ou produtos que não atendem às expectativas dos clientes e usuários;
- Assim, uma gestão de projetos bem estruturada é vital para garantir o sucesso do desenvolvimento de *software*, mantendo-o dentro do cronograma, do orçamento e dos padrões de qualidade.

Como é?

» Realidade Profissional da gestão de projetos de *software*:

- Em grandes empresas de tecnologia como *Google*, *Microsoft*, *Amazon* e *Facebook*, a gestão de projetos de *software* é tratada com altíssimo rigor e inovação, utilizando práticas modernas para enfrentar os desafios específicos do desenvolvimento de *software* em larga escala;
- Essas empresas lidam com projetos complexos, de grande alcance e com requisitos que frequentemente mudam rapidamente devido à dinâmica do mercado tecnológico.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» **Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:**

1. Cultura Ágil e Flexível;
2. Ciclos de Entregas Frequentes e Iterativos;
3. Uso de Ferramentas Avançadas de Gestão;
4. Gestão de Projetos Descentralizada e Escalável;
5. Foco na Gestão de Riscos e Qualidade; e
6. Gestão de Projetos em Escala Global.

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

1. Cultura Ágil e Flexível:

- Empresas como *Google* e *Microsoft* adotam amplamente metodologias ágeis para gerenciar seus projetos;
- O *Google*, por exemplo, usa uma combinação de *Scrum* e *Kanban* para dividir grandes projetos em pequenos *sprints* de duas a quatro semanas;
- Esses ciclos curtos de desenvolvimento permitem a adaptação contínua às mudanças nos requisitos e *feedback* dos usuários;

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» **Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:**

1. Cultura Ágil e Flexível:

- A flexibilidade garantida pelo ágil é essencial, uma vez que os produtos dessas empresas estão constantemente evoluindo para atender às necessidades dos clientes e se manterem competitivos no mercado;

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

2. Ciclos de Entregas Frequentes e Iterativos:

- Uma característica marcante na gestão de projetos dessas empresas é o uso de entregas contínuas e iterações frequentes, por exemplo, o *Google Chrome* e o *Microsoft Edge* são navegadores que recebem atualizações regularmente, com novas funcionalidades sendo adicionadas quase que mensalmente;
- Esse ciclo contínuo de desenvolvimento é gerenciado através de *frameworks* ágeis, onde cada versão é melhorada com base no *feedback* imediato dos usuários.

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

2. Ciclos de Entregas Frequentes e Iterativos:

- O conceito de *Continuous Integration (CI)* e *Continuous Delivery (CD)*, aplicado amplamente por essas empresas, permite que o código seja testado e integrado em pequenas porções regularmente, facilitando a identificação de problemas e garantindo uma entrega constante de valor ao cliente.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

3. Uso de Ferramentas Avançadas de Gestão:

- Ferramentas de gestão de projetos são essenciais para essas gigantes da tecnologia;
- *Microsoft*, por exemplo, usa seu próprio *Azure DevOps* para gerenciar o ciclo de vida dos projetos de *software*;
- Essa ferramenta oferece funcionalidades robustas de planejamento, gestão de tarefas, rastreo de *bugs* e *pipeline* de *CI/CD*, permitindo que grandes equipes colaborem de forma eficiente;

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

3. Uso de Ferramentas Avançadas de Gestão:

- Da mesma forma, *Google* usa uma variedade de ferramentas internas e comerciais para gerenciar seus projetos, incluindo sistemas de controle de versão como *Git* e plataformas de rastreamento de problemas como *Jira*.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

4. Gestão de Projetos Descentralizada e Escalável:

- Grandes empresas como *Amazon* usam uma estrutura descentralizada, permitindo que equipes pequenas e autônomas, chamadas de “*Two-Pizza Teams*” (equipes tão pequenas que duas pizzas podem alimentá-las), gerenciem seus próprios projetos;
- Isso facilita a escalabilidade, pois várias equipes podem trabalhar simultaneamente em diferentes partes de um grande sistema, como o *AWS (Amazon Web Services)*, e cada uma tem autonomia para tomar decisões rápidas sem depender de um único gerente de projetos.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» **Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:**

4. Gestão de Projetos Descentralizada e Escalável:

- Essa abordagem descentralizada dá agilidade às equipes, mas requer uma gestão de projetos robusta para garantir que todos os times estejam alinhados com a visão e os objetivos globais da empresa.

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

5. Foco na Gestão de Riscos e Qualidade:

- As grandes empresas de tecnologia dão uma enorme importância à gestão de riscos em seus projetos de *software*;
- Elas utilizam técnicas de análise de riscos para antecipar problemas e planejar medidas de contingência;
- *Microsoft*, por exemplo, requer que qualquer atualização do *Windows* seja rigorosamente testada antes de ser disponibilizada aos usuários finais e há protocolos claros para gerenciar *bugs* e regressões.

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

5. Foco na Gestão de Riscos e Qualidade:

- A garantia de qualidade é outro ponto central;
- As empresas têm equipes dedicadas para testes automatizados e controle de qualidade, garantindo que os produtos sejam lançados com a menor quantidade possível de erros, mesmo em lançamentos frequentes;
- A cultura de "*fail fast, fix fast*" no *Google*, por exemplo, permite que falhas sejam rapidamente descobertas e corrigidas.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

6. Gestão de Projetos em Escala Global:

- Projetos de *software* em empresas como *Google* e *Microsoft* são distribuídos globalmente;
- Times que trabalham em diferentes fusos horários precisam colaborar eficientemente e a gestão de projetos garante a comunicação, o acompanhamento de tarefas e o gerenciamento de entregas, ao longo do projeto, por todas essas equipes.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Como é?

» Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:

6. Gestão de Projetos em Escala Global:

- Ferramentas como *Slack*, *Microsoft Teams*, e *Google Workspace* são usadas para facilitar a colaboração, ao lado de sistemas avançados de controle de versões e *pipelines* de desenvolvimento automatizados.

Quais são?

» Exemplos Práticos de Gerenciamento de *Software*:

1. *Google*:

- O desenvolvimento do sistema operacional *Android* é um excelente exemplo de como o *Google* gerencia grandes projetos de *software*;
- Com milhões de usuários e inúmeros fabricantes de *hardware* dependendo do *Android*, o *Google* precisa garantir que suas versões sejam consistentes, seguras e atendam a diferentes padrões de *hardware*;
- Abordagens ágeis e iterações rápidas ajustam o sistema com base no *feedback* dos fabricantes e usuários.

Quais são?

» Exemplos Práticos de Gerenciamento de *Software*:

2. *Microsoft*:

- O lançamento de atualizações regulares para o *Microsoft Office 365* também mostra como a empresa utiliza métodos ágeis;
- A plataforma é continuamente atualizada com novas funcionalidades e cada atualização é gerenciada com ciclos curtos de desenvolvimento e testes rigorosos antes da implantação final.

Resumindo...

» **Gerenciamento em Grandes Empresas de *Software*:**

- Grandes empresas de tecnologia são modelos de sucesso na gestão de projetos de *software*, adotando metodologias ágeis, ferramentas avançadas e práticas de entrega contínua;
- A capacidade dessas empresas de gerenciar projetos de *software* em grande escala, com times distribuídos globalmente e requisitos em constante mudança, ilustra a importância de uma gestão eficiente e adaptável para garantir o sucesso do desenvolvimento de *software*.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

- Seguem uma estrutura padrão em metodologias de gestão de projetos, como o *PMBOK (Project Management Body of Knowledge)* e até mesmo em abordagens ágeis adaptadas:
 1. Planejamento;
 2. Execução;
 3. Monitoramento e Controle; e
 4. Encerramento.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

1. Planejamento:

- Uma das fases mais críticas, pois é aqui que o projeto ganha forma e direção;
- Um planejamento mal elaborado pode resultar em problemas durante as fases posteriores, como retrabalho, atrasos ou estouro de orçamento.;
- As principais atividades do planejamento seguem...

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

1. Planejamento:

Definição do Escopo:

- O escopo descreve o que será desenvolvido e entregue ao final do projeto;
- No desenvolvimento de *software*, isso envolve a definição clara de funcionalidades, características técnicas e o que está fora do escopo;
- Ferramentas como o Documento de Visão ou Especificações de Requisitos são usados para detalhar o escopo do projeto.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

1. Planejamento:

Estabelecimento de Metas e Objetivos:

- As metas são resultados tangíveis que o projeto deve alcançar, enquanto os objetivos orientam os caminhos para essas metas;
- Um exemplo de meta pode ser “lançar uma versão funcional do *software* em 6 meses” e um objetivo seria “desenvolver uma interface de usuário amigável”.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

1. Planejamento:

Cronograma:

- O cronograma detalha as tarefas e seus prazos, organizando o projeto de forma que todas as atividades sejam realizadas no tempo previsto;
- Ferramentas como Diagramas de *Gantt* são úteis para visualizar o tempo e as dependências entre atividades;
- O cronograma deve incluir todas as fases de desenvolvimento, testes e entregas.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

1. Planejamento:

Gestão de Recursos:

- No planejamento, a equipe aloca recursos humanos e tecnológicos necessários;
- Isso inclui determinar quantos desenvolvedores, testadores e *designers* serão necessários, além de ferramentas e *softwares* que serão utilizados.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

1. Planejamento:

Identificação de Riscos:

- Também é importante prever possíveis problemas, como falhas técnicas, atrasos na entrega ou mudanças no mercado e já planejar estratégias para mitigá-los.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

2. Execução:

- Durante esta fase, o plano traçado no planejamento é posto em prática;
- É a fase em que o *software* é realmente desenvolvido, com a codificação, teste inicial e integração de componentes;
- As atividades principais seguem...

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

2. Execução:

Desenvolvimento:

- A equipe técnica começa a desenvolver o código conforme as especificações definidas;
- Durante essa fase, pode haver o uso de práticas ágeis como *sprints*, em que o *software* é desenvolvido de forma incremental e em pequenas entregas funcionais.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

2. Execução:

Alocação de Equipes:

- O gerente de projetos aloca as equipes para as tarefas certas, levando em consideração as habilidades e experiências dos membros;
- Em grandes projetos, pode ser necessário coordenar múltiplas equipes que trabalham em diferentes módulos.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

2. Execução:

Comunicação Eficaz:

- Um dos fatores críticos para o sucesso da fase de execução é a comunicação clara e contínua entre as equipes e *stakeholders*;
- Em um projeto de *software*, falhas de comunicação podem levar a mal-entendidos sobre os requisitos ou atrasos na integração de componentes;
- Reuniões diárias ou semanais, como *daily standups* no *Scrum*, são fundamentais para garantir o alinhamento.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

2. Execução:

Gestão de Mudanças:

- Mudanças no escopo ou requisitos podem surgir nesta fase;
- Para lidar com isso, deve-se implementar uma gestão de mudanças eficaz, onde qualquer alteração passa por uma avaliação cuidadosa antes de ser implementada, para minimizar impactos no cronograma e no orçamento.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

3. Monitoramento e Controle:

- A fase de monitoramento e controle é responsável por garantir que o projeto esteja no caminho certo e que os resultados esperados estejam sendo alcançados conforme o planejado;
- As principais atividades seguem...

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

3. Monitoramento e Controle:

Medição de Desempenho:

- O desempenho da equipe e do projeto é monitorado de acordo com as métricas definidas no planejamento;
- Isso pode incluir a quantidade de funcionalidades entregues, a qualidade do código e o cumprimento de prazos, por exemplo.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

3. Monitoramento e Controle:

Ajustes no Cronograma:

- Baseado na medição de desempenho, ajustes podem ser necessários no cronograma ou no escopo;
- Se a equipe estiver adiantada ou atrasada, o cronograma deve ser revisto para garantir que as entregas finais não sejam prejudicadas.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

3. Monitoramento e Controle:

Métricas Usadas, por exemplo:

- *Burndown Chart*: Ferramenta visual utilizada em metodologias ágeis, como *Scrum*, que mostra a quantidade de trabalho restante em comparação ao tempo disponível;
- Ele ajuda a visualizar rapidamente o progresso da equipe e identificar se o projeto está no caminho certo.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

3. Monitoramento e Controle:

Métricas Usadas, por exemplo:

- *Earned Value Management (EVM)*: Ferramenta que mede o desempenho do projeto em termos de custo e cronograma;
- O EVM compara o valor planejado com o valor real e o valor agregado para determinar se o projeto está conforme o orçamento e o cronograma, fornecendo uma visão quantitativa do progresso do projeto.

Aula 13 – Gestão de Projetos de Software

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

4. Encerramento:

- O encerramento é a fase final de um projeto de *software*, onde ele é oficialmente concluído e todas as atividades são fechadas;
- As etapas dessa fase seguem...

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

4. Encerramento:

Avaliação de Resultados:

- Antes de encerrar formalmente, a equipe avalia se todos os objetivos foram atingidos, se o *software* atende aos requisitos estabelecidos e se o cliente está satisfeito com o produto final;
- Isso pode envolver uma revisão detalhada do produto, demonstrações para o cliente e uma rodada final de testes.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

4. Encerramento:

Encerramento Formal:

- Envolve a documentação de todas as entregas finais, a aceitação do cliente e a liberação de quaisquer recursos que ainda estejam em uso;
- Em algumas metodologias, isso pode incluir a assinatura de um termo de aceitação.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

4. Encerramento:

Documentação de Lições Aprendidas:

- Um aspecto crucial do encerramento é a documentação das lições aprendidas ao longo do projeto;
- Isso pode incluir erros cometidos e como eles foram resolvidos, boas práticas que surgiram e recomendações para futuros projetos;
- Essa documentação é essencial para a melhoria contínua dos processos de desenvolvimento e gestão.

Quais são?

» Principais fases de um projeto de *software*:

4. Encerramento:

Entrega da Documentação do Projeto:

- Além das lições aprendidas, a equipe entrega toda a documentação técnica, como manuais de usuário, códigos-fonte, e documentação de suporte para garantir que o cliente ou equipe de manutenção possa continuar com o suporte ao *software* após a entrega.

Resumindo...

» Principais fases de um projeto de *software*:

- Essas quatro fases formam o ciclo de vida de um projeto de software, garantindo que ele seja planejado, executado, monitorado e encerrado com sucesso;
- A gestão eficaz em cada uma dessas fases é o que permite que o projeto seja concluído dentro do prazo, do orçamento, e atenda às expectativas de qualidade e escopo.

Aula 13 – Teoria

FIM